

Daily Scrum

[Grupo Nro 2/ Gestor de exámenes]

Fecha: 20/8/2026 Jueves, Vespertino

Reunion Nro: [N°7]

Duración: 6:11 a 6:26

Asistentes: Kevin Veron, Miras Madelaine / Cárdenas Lautaro, Gimenez Leandro

Objetivo del Sprint

Terminar de pulir el modelo de datos y completar documentación de cada proceso con sus especificaciones.

Actualización por integrante

Integrante 1: [Kevin Veron]

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Corrección de las relaciones en el modelo de datos
- **Impedimentos:** Ninguno

Integrante 2: [Madelaine Miras]

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Actualización de la documentación del proyecto
- **Impedimentos:** Ninguno

Notas rápidas / Observaciones

Se identificaron campos en el modelo de datos que deben ser implementados y cambiar el tipo de dato de algunos otros campos para evitar futuros conflictos en la implementación.

Daily Scrum

[Grupo Nro 2/ Gestor de exámenes]

Fecha: 18/8/2026 Viernes, Vespertino

Reunion Nro: [N°6]

Duración: 20:05 a 20:11

Asistentes: Kevin Veron, Miras Madelaine / Cárdenas Lautaro, Gimenez Leandro

Objetivo del Sprint

Realizar el código de la base de datos y empezar con las conexiones

Actualización por integrante

Integrante 1: Kevin Verón

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Realizar el código de la base de datos
- **Impedimentos:** *ninguno*

Integrante 2: Madelaine Miras

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Conectar el PHP con el HTML
- **Impedimentos:** *ninguno*

Daily Scrum

[Grupo Nro 2/ Gestor de exámenes]

Fecha: 14/8/2026 Viernes, Vespertino

Reunion Nro: [N°5]

Duración: 18:06 a 18:16

Asistentes: Miras Madelaine, Gimenez Leandro /
Kevin Veron, Cárdenas Lautaro

Objetivo del Sprint

Finalizar el HTML y conectar las clases PHP con el HTML

Actualización por integrante

Integrante 1: Leandro Gimenez

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Incluir API
- **Impedimentos:** Ninguno

Integrante 2: [Madelaine Miras]

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Terminar códigos HTML e implementar estilos
- **Impedimentos:** Ninguno

Daily Scrum

[Grupo Nro 2/ Gestor de exámenes]

Fecha: 14/8/2026 Viernes, Mañana

Duración: 7:50 a 7:59

Reunion Nro: [N°4]

Asistentes: Kevin Veron, Miras Madelaine, Gimenez Leandro / Cárdenas Lautaro

Objetivo del Sprint

Finalizar el diseño del modelo de datos, realizar el código de la base de datos y las clases PHP y por último iniciar la codificación de la página HTML según el diseño propuesto por los integrantes.

Actualización por integrante

Integrante 1: [Kevin Veron]

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Terminar el modelo de datos y hacer el código de la base de datos
- **Impedimentos:** Ninguno

Integrante 2: [Madelaine Miras]

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Edición de la documentación y HTML
- **Impedimentos:** Ninguno

Integrante 3: Leandro Gimenez

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Clases php
- **Impedimentos:** No estaban instaladas las herramientas de programación en su computadora

Notas rápidas / Observaciones

En caso que se apruebe el prototipo se pondrá tiempo de realización para finalizar el examen.

Daily Scrum

[Grupo Nro 2/ Gestor de exámenes]

Fecha: 11/8/2026 Martes, Vespertino

Reunion Nro: N°3

Duración: 20:23 a 20:33

Asistentes: Gimenez Leandro, Kevin Veron, Miras
Madelaine / Cárdenas Lautaro

Objetivo del Sprint

Diseño de modelo de datos, base de datos y interfaz gráfica.

Actualización por integrante

Integrante 1: Kevin Verón

- **Ayer:** -
- **Hoy:** modelo de base de datos
- **Impedimentos:** *ninguno*

Integrante 2: Madelaine Miras

- **Ayer:** -
- **Hoy:** boceto y diseño de la interfaz gráfica
- **Impedimentos:** *ninguno*

Integrante 3: Leandro Gimenez

- **Ayer:** -
- **Hoy:** busqueda de API de google
- **Impedimentos:** *ninguno*

Notas rápidas / Observaciones

Nos vamos a enfocar en realizar un prototipo para presentarlo al cliente, según su opinión decidiremos si continuamos con el sistema de aleatoriedad de preguntas con una base de datos o utilizaremos una IA para mejorar los procesos.

Con un código de PHP pretendemos que al agregar una cantidad de preguntas considerada por el profesor se asigna automáticamente un valor para cada pregunta, y al finalizar el examen se sumarán los valores de las preguntas con respuestas que son correctas.

Idea de formato de decisión de preguntas:

Daily Scrum

[Grupo Nro 2/ Gestor de exámenes]

Fecha: 7/8/2026 Viernes, Vespertino

Reunion Nro: N°2

Duración: 19:00 a 19:18

Asistentes: Gimenez Leandro, Kevin Veron, Miras
Madelaine / Cárdenas Lautaro

Objetivo del Sprint

Charla sobre la documentación, revisión de errores y búsqueda de una API de google.

Actualización por integrante

Integrante 1: Kevin Verón

- **Ayer:** -
- **Hoy:** digitalizar diagrama UML, resolver algunas dudas sobre el sistema de preguntas y el diagrama UML
- **Impedimentos:** ninguno

Integrante 2: Madelaine Miras

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Resolver diferentes dudas sobre la practicada sobre el sistema de preguntas, el diagrama UML y completar Daily Scrum del anterior turno
- **Impedimentos:** ninguno

Integrante 3: Leandro Gimenez

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Resolver dudas sobre la practicada sobre el sistema de preguntas y completar Daily Scrum actual
- **Impedimentos:** ninguno

Notas rápidas / Observaciones

Tuvimos dificultades para decidir cómo el cliente va a generar/acceder a las preguntas: Lo que pidió el cliente (que él ya pueda acceder a las preguntas ya hechas de antemano) es poco eficiente pero es un requisito obligatorio. Tratamos de avisar al cliente y presentamos diferentes ideas como que pueda generar preguntas por un campo y se queden guardadas en la base de datos y estas se puedan reutilizar, ya que tener preguntas ya hechas hace que las preguntas corran el riesgo de repetirse o hacer trampa por parte de los alumnos en el futuro. Otra opción fue implementar una IA (que lea los temas y arme sus propias preguntas), pero esto haría más complicado, tardado y difícil por parte de conocimiento en el proyecto. Aun si se implementara la idea del cliente.

Daily Scrum

[Grupo Nro 2/ Gestor de exámenes]

Fecha: 7/8/2026 Viernes, Mañana

Reunion Nro: [N°1]

Duración: 7:50 a 8:05

Asistentes: Kevin Veron, Miras Madelaine / Cárdenas Lautaro, Gimenez Leandro

Objetivo del Sprint

Definición de objetivos y cómo se lograrían y donde se lograron

Actualización por integrante

Integrante 1: [Kevin Veron]

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Definir concepto de proyecto y realización del diagrama de casos de uso
- **Impedimentos:** Ninguno

Integrante 2: [Madelaine Miras]

- **Ayer:** -
- **Hoy:** Definir concepto de proyecto y realización del diagrama UML
- **Impedimentos:** Ninguno

Notas rápidas / Observaciones

Aproximación de siguientes tareas:

Modelo de Datos.

Escribir código de la base de datos.

Clases PHP.

Entender el funcionamiento de la API de Google para tener una cuenta en una plataforma.